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01.67/BCC-PT/XII/2015 

1 ( Satu ) Berkas 

Penambahan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan Lanjutan 

Pengembangan Dermaga II Fasilitas Pelabuhan Laut 

Kedindi 

   

 

Kepada Yth : 

Pejabat Pembuat Komitmen 

Kantor Unit Penyenggara 

Pelabuhan Laut Reo 

Di – 

 TEMPAT 

Dengan Hormat, 

 

Sehubungan dengan Pekerjaan Lanjutan Pengembangan Dermaga II Fasilitas Pelabuhan Laut Kedindi, 

dengan Kontrak Nomor :PR.802/10/IX/KUPP.REO-2015, Tanggal 4 September 2015. 

  

Bahwa Pekerjaan Lanjutan Pengembangan Dermaga II Fasilitas Pelabuhan Laut Kedindi perlu 

penambahan Waktu Pelaksanaan karena dalam perjalanan pekerjaan tersebut kami mengalami sering 

hambatan, dikarenakan adanya gangguan cuaca buruk dan keterlambatan pengiriman material  ,sehingga 

menghambat pelaksanaan fisik. Maka dengan ini kami mohon kepada Bapak untuk mempertimbangkan 

keadaan tersebut diatas dengan memberikan penambahan Waktu Pelaksanaan selama 90 hari, semoga 

dengan tambahan Waktu Pelaksanaan yang diberikan kami dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan 

harapan kita bersama. 

 

Demikian surat permohonan ini disampaikan, atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih. 

 
Surabaya, 26 Desember 2015 

PT. BANGUN CIPTA CITA 

 

 

 

 

ANAS DHORI 

Direktur 

 

 

 

 

 

Tembusan Kepada Yth : 
1. Konsultan Pengawas Cv. Indo Design Konsultan 
2. Arsip 


