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Nomor . 01.67/BCC-PT/XII/2015 Kepada Yth :
Lampiran  : 1 ( Satu) Berkas Pejabat Pembuat Komitmen
Perihal . Penambahan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan Lanjutan Kantor Unit Penyenggara
Pengembangan Dermaga Il Fasilitas Pelabuhan Laut Pelabuhan Laut Reo
Kedindi
Di -
TEMPAT

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan Pekerjaan Lanjutan Pengembangan Dermaga Il Fasilitas Pelabuhan Laut Kedindi,
dengan Kontrak Nomor :PR.802/10/IX/KUPP.REO-2015, Tanggal 4 September 2015.

Bahwa Pekerjaan Lanjutan Pengembangan Dermaga |l Fasilitas Pelabuhan Laut Kedindi perlu
penambahan Waktu Pelaksanaan karena dalam perjalanan pekerjaan tersebut kami mengalami sering
hambatan, dikarenakan adanya gangguan cuaca buruk dan keterlambatan pengiriman material ,sehingga
menghambat pelaksanaan fisik. Maka dengan ini kami mohon kepada Bapak untuk mempertimbangkan
keadaan tersebut diatas dengan memberikan penambahan Waktu Pelaksanaan selama 90 hari, semoga
dengan tambahan Waktu Pelaksanaan yang diberikan kami dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan
harapan kita bersama.

Demikian surat permohonan ini disampaikan, atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.

Surabaya, 26 Desember 2015
PT. BANGUN CIPTA CITA

ANAS DHORI
Direktur

Tembusan Kepada Yth :
1. Konsultan Pengawas Cv. Indo Design Konsultan
2. Arsip



